

Дорожная карта

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
обще и среднето общео образования в МБОУ БСОШ №2» в 2025 году**



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году				
1.1	Изучение статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общео образования в МБОУ БСОШ №2 и Благовещенском районе в 2024 году (далее - ГИА 11)	октябрь 2024	Еременко О.И. Руководители ЦМО	обсуждение результатов, определение задач на 2025 год
1.2	Изучение статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общео образования в МБОУ БСОШ №2 и Благовещенском районе в 2024 году (далее - ГИА 9)	октябрь 2024	Еременко О.И. Руководители ЦМО	обсуждение результатов, определение задач на 2025 год
1.3	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году и подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году на совещаниях в образовательных учреждениях района	октябрь-ноябрь 2024	Денисенко А.Д.	обсуждение результатов, определение задач на 2025 год
1.4	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на заседаниях школьных методических объединений	октябрь-ноябрь 2024	Денисенко А.Д. Еременко О.И. Руководители ЦМО	обсуждение результатов, определение задач на 2025 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ БСОШ №2
_____ А.Д.Денисенко

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в МБОУ БСОШ№2» в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2024 году				
1.1	Изучение статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ БСОШ №2 и Благовещенском районе в 2024 году (далее - ГИА 11)	октябрь 2024	Еременко О.И. Руководители ШМО	обсуждение результатов, определение задач на 2025 год
1.2	Изучение статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ БСОШ №2 и Благовещенском районе в 2024 году (далее - ГИА 9)	октябрь 2024	Еременко О.И. Руководители ШМО	обсуждение результатов, определение задач на 2025 год
1.3	Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2024 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2025 году на совещаниях в образовательных учреждениях района	октябрь-ноябрь 2024	Денисенко А.Д.	обсуждение результатов, определение задач на 2025 год
1.4	Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на заседаниях школьных методических объединений	октябрь-ноябрь 2024	Денисенко А.Д. Еременко О.И. Руководители ШМО	обсуждение результатов, определение задач на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1.	Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА -9, ГИА -11 в 2024 году	август-октябрь 2024	Денисенко А.Д. Еременко О.И.	выявление профессиональных дефицитов педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА -9, ГИА -11 в 2024 году
2.2.	Участие в реализации региональной модели повышения квалификации работников образования с учётом результатов оценочных процедур для учителей математики и русского языка	октябрь 2024– июнь 2025	Еременко О.И. Бабкина О.В. Учителя математики и русского языка	Повышение профессиональной компетенции
2.3.	Направление педагогов района на повышение квалификации по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.: 1.Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС. 2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ. 3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов.	в соответствии с графиком мероприятий по повышению квалификации	Еременко О.И. Бабкина О.В. Учителя-предметники	повышение квалификации педагогов
2.4.	Организация участия школы во Всероссийских проверочных работах	Март-май 2025	Еременко О.И.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.5.	Организация участия педагогов района в вебинарах с целью получения методической и консультационной поддержки учителей-предметников	В соответствии с графиком	Еременко О.И.	устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов
2.6	Организация участия педагогов в методических семинарах, семинарах-практикумах, круглых столах по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам).	В соответствии с графиком	Еременко О.И. Бабкина О.В. Руководители МО	получение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
3. Правовое обеспечение				
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов МБОУ БСОШ№2 (далее - школа) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению:			
3.1.1.	Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края	в течение учебного года	Еременко О.И.	утвержденные нормативные правовые акты
3.1.2.	Изучение обновлённых методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2025 году	в течение учебного года		утвержденные нормативные правовые акты
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
4.1.	Участия в серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 в МБОУ БСОШ №2, по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11	ноябрь 2024 февраль-апрель 2025	Еременко О.И.	участие в вебинаре

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4.2.	На школьном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА–9: – организаторов ППЭ ГИА–11: – организаторов ППЭ	январь-апрель 2025	Денисенко А.Д. Еременко О.И.	сертификат об обучении
4.3.	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11	для ГИА–9: апрель, май 2025 для ГИА–11: февраль-май 2025	Денисенко А.Д. Еременко О.И.	отметки в журнале инструктажа
4.4.	Получение консультаций по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ.	март – июль 2025	Денисенко А.Д. Еременко О.И.	получение консультационной помощи
5. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11				
5.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2025 года: – сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА–11	август 2025 года	Еременко О.И.	проведение ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным предметам
	11 в дополнительные сроки; – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	сентябрь–октябрь 2025	Еременко О.И.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.2.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2025 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 	до 1 декабря 2024	Еременко О.И. Еременко С.А.	информация о количестве участников
5.3.	<p>Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками</p> <ul style="list-style-type: none"> – аудиторий ППЭ; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; 	в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11	Еременко О.И. Еременко С.А.	своевременно сформированные сведения в РИС
5.4.	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> – изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2024-2025 учебном году; 	ноябрь 2024	Еременко О.И.	изученный Порядок проведения итогового сочинения (изложения)
5.5.	<ul style="list-style-type: none"> – обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат 	ноябрь 2024	Еременко О.И.	обученные эксперты по оцениванию итогового сочинения (изложения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
		февраль, май 2025	Еременко О.И.	
5.8.	<p>– информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11;</p> <p>– сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края</p> <p>– организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11</p>	<p>январь - май 2025</p> <p>в течение периода проведения ГИА – 9, ГИА — 11</p>	Еременко О.И.	сформированный список общественных наблюдателей, увеличение количества общественных наблюдателей
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
6.1.	Информационное наполнение сайта школы	в течение года	Еременко О.И. Еременко С.А.	своевременное обновление сайта
6.2.	<p>Участие:</p> <p>– в родительских собраниях общеобразовательных учреждений района, встречах с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)</p>	в течение года	Денисенко А.Д. Еременко О.И.	обеспечение информирования участников ГИА
6.3.	Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение года	Иванкова И.В.	планы работы школьных психологов
7. Контроль за организацией и проведением ГИА				
7.1.	Проверка готовности ППЭ и РЦОИ	Март, май 2025	Еременко О.И.	протокол готовности ППЭ